

## भ्रमण आख्या

### जनपद— मुरादाबाद

दिनांक 20 से 23 मार्च, 2018


राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से तीन सदस्यीय भ्रमण टीम सुश्री प्रीति कुमारी, टीम लीडर, (कम्यूनिटी प्रोसेस), डा0 रईस अहमद, परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य, एवं मु0 फिरोज आलम, कार्यक्रम समन्वयक, आर0बी0एस0के0 द्वारा जनपद मुरादाबाद का भ्रमण दिनांक 20 से 23 मार्च, 2018 को किया गया है। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है—


#### ➤ जनपद— मुरादाबाद


- राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 विनीता अग्निहोत्री तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं डी.पी.एम., डी.सी.पी.एम. तथा डी.ए.एम. के साथ बैठक कर जनपद की वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी।
- जनपद में 56.00 करोड़ के सापेक्ष लगभग 33.00 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।
- समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि जनपद स्तर पर अभी लगभग रु0 88.00 लाख का भुगतान किया जाना है जिसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि लम्बित बिलों को भुगतान नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बिलों के भुगतान में रुचि नहीं लिये जाने पर राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य स्तर पर अवगत करा दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आयुष की औषधि हेतु 17.50 लाख की धनराशि कमिटेड करायी गयी थी परन्तु लगभग 11 माह व्यतित होने के पश्चात भी औषधि का आर्डर नहीं दिया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने से क्रय का आदेश नहीं दिया गया जिसके लिये टीम द्वारा राज्य स्तर पर महाप्रबन्धक आयुष से वार्ता की गयी तथा उनको अवगत कराया गया कि कमिटेड धनराशि हेतु दिशा निर्देश पूर्व में आ चुके हैं तथा उनको पुनः दिशा निर्देश राज्य स्तर से मंगा कर औषधी क्रय करने का सुझाव दिया गया जिससे इस वित्तीय वर्ष में उस धनराशि का उपयोग किया जा सकें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शहरी स्वास्थ्य मिशन में कम धनराशि व्यय होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. से वार्ता कर धनराशि व्यय कर दी जायेगी।
- शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष दवाओं का क्रय नहीं किया गया है जिसके लिये नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. तथा प्रोग्राम कोआर्डिनेटर एन.यू.एच.एम. को दवा क्रय का आर्डर करने का अनुरोध किया गया।

- समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि कई कार्यक्रमों के एफ.एम.आर. में धनराशि बुक नहीं की गयी है जिसके लिये जिला लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जो भी एकटीविटी हो चुकी हो उसको एफ.एम.आर. में बुक कराना सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष एवं महिला) तथा ए.सी.एम.ओ. (आर.सी.एच.) जनपद स्तरीय प्रोग्राम अधिकारी तथ ब्लाक स्तर से प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी.पी.एम., बी.सी.पी.एम. एवं बी.ए.एम. ने प्रतिभाग किया जिसमें ब्लाकवार वित्तीय समीक्षा की गयी।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके यहाँ फ्यूल का लगभग ₹ 2.00 लाख तथा बी.एम.डब्ल्यू. का माह जनवरी, फरवरी का भुगतान किया जाना है। बिल मंगाकर कर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- जनपद में बी.एच.एस.एन.सी. का पैसा का उपयोग नहीं किया गया है जिसके लिये सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से ब्लाक की समीक्षा कर ले तथा शत प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद में सपोर्टिंग सुपर विजन तथा आर.बी.एस.के. के अन्तर्गत संचालित वाहनों का भुगतान माह सितम्बर से नहीं किया गया था जिसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 20.03.2018 को राज्य स्तरीय टीम के समक्ष लगभग 10.00 लाख का भुगतान कर दिया गया।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला ने अवगत कराया कि जननी सुरक्षा योजना में 4507 लाभार्थियों में से लगभग 1260 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। उन्होंने अवगत कराया कि लगभग 240 लाभार्थियों का डाक्यूमेंट आ गया है जिसका भुगतान एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जायेगा तथा लगभग 250 लाभार्थियों ने लिखित में अवगत कराया है कि उन्हें भुगतान नहीं चाहिए।
- शेष लाभार्थियों जिनका भुगतान नहीं हो पाया है उसके लिये निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा जनपद कम्प्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर को एक पत्र दिया जाये कि वे अपने स्तर से कार्यवाही कर अविलम्ब कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिन लाभार्थियों का भुगतान 31 मार्च 2018 तक नहीं हो पायेगा उसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जाना सम्भव नहीं है।
- ब्लाक स्तर पर नियमित टीकाकरण का भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिये जिला लेखा प्रबन्धक ने अवगत कराया कि राज्य स्तर से धनराशि आ गयी है। तीन दिन के भीतर बाउचर मंगाकर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका से वायों वेस्ट मैनेजमेंट, लाउन्ड्री तथा ईंधन का जो भी भुगतान शेष है उसको देने के सुझाव दिया गया।
- राज्य स्तरीय टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय के जो भी लम्बित भुगतान है उसका भुगतान 27 मार्च 2018 से पहले करना सुनिश्चित करें।

- जनपद के सभी आशाओं का या जननी सुरक्षा योजना का कोई भी भुगतान लम्बित है तो उसके लिये जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर तथा अर्बन कोआर्डिनेटर को निर्देशित किया गया कि वे शत प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
- सभी ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारियों तथा ब्लाक प्रोग्रम मैनेजर, ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर तथा ब्लाक एकाउन्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने ब्लाक की प्रतिदिन वित्तीय समीक्षा करें तथा किसी भी कार्यक्रम में कोई लम्बित भुगतान है या कोई सामान खरीदना है या किसी का देय बनता है तो उसका भुगतान अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।
- एम.सी.एच. विंग का निर्माण हो गया है तथा उसके स्थानान्तरण की प्रक्रिया की कार्यवाही चल रही है।
- ब्लाक स्तर पर लम्बित आशाओं के भुगतान हेतु ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अपने स्तर से तथा आशा संगिनी के माध्यम से उनका बाउचर भरवा कर उनका शत प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर.सी.एच. द्वारा निर्देशित किया गया कि जो कार्य में शिथिलता करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
- लम्बित जे0एस0वाई0 भुगतान हेतु निर्देशित किया गया कि जनपदीय नोडल अधिकारी आज ही डी0पी0एम0 एवं डी0सी.पी.एम. तथा अर्बन कोआर्डिनेटर को पत्र जारी करे कि वे अपने स्तर से शत प्रतिशत भुगतान हेतु कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- राष्ट्रीय शहरी मिशन के अन्तर्गत अभी तक केवल 55 प्रतिशत ही व्यय किया गया है जिसके लिये जनपदीय नोडल अधिकारी तथा अर्बन कोआर्डिनेटर को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यक्रम की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
- लम्बित भुगतानों हेतु समस्त नोडल अधिकारियों तथा प्रभारी चिकित्साधिकारियों को सुझाव दिया गया कि माह मार्च की खर्च में लम्बित भुगतानों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- बैठक में सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों से अनुरोध किया गया कि किसी भी संविदा कर्मों का मानदेय एवं यात्रा भत्ता इत्यादि का भुगतान शत प्रतिशत नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

  
मु0 फिरोज आलम  
कार्यक्रम समन्वयक,  
आर0बी0एस0के0

  
डा0 रईस अहमद,  
परामर्शदाता (मातृ स्वास्थ्य)

  
प्रीति कुमारी  
टीम लीडर,  
(कम्युनिटी प्रोसेस),